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Curso especializado en

GESTIÓN DE CONTRATOS 
COLABORATIVOS EN CONSTRUCCIÓN 



El objetivo del presente curso es

que, hacia su finalización, el

participante haya adquirido las

competencias para desarrollar e

implementar los elementos clave

que contribuyen a que un

determinado contrato impulse la

colaboración entre las partes.

OBJETIVO DEL CURSO

PERFIL DEL PARTICIPANTE

Ingenieros, arquitectos, abogados,

economistas, contadores o

administradores con experiencia

en proyectos de construcción; ya

sea en áreas de oficina técnica,

control de proyectos, producción,

administración de contratos o

dirección.

HORAS 30
L E C T I V A S

Tiempo estimado de dedicación al

curso que planteamos es:

• Clases grabadas con un total de 15

horas.

• 1 hora de estudio por cada sesión (a

través de la plataforma educativa),

total 05 horas.

• 5 horas prácticas (caso de estudio /

examen),

total 05 horas.



CERTIFICACIÓN
A quienes cumplan con los requisitos exigidos del curso se 
le otorgará el Certificado del Curso Especializado en 
Gestión de Contratos Colaborativos en Construcción , 
emitido por la Escuela EGAC

METODOLOGÍA
• El curso consta de 5 clases grabadas ( total 15 horas ), con una

parte teórica y práctica.

• Acceso a los Materiales: Presentaciones en PDF, artículos

técnicos, ejercicios en Excel (en caso corresponda) y resolución de

casuística.

• Plataforma educativa con las materiales digitales y videos de

las clases, que podrán ser visualizados según la disponibilidad de

cada participante.

• Sesión en vivo (mentoría) de dos horas por un Especialista del

sector para responder dudas y consultas, previa coordinación y

disponibilidad del Especialista.



TEMARIO

¿Por qué estamos preocupados 

por este asunto?

Módulo

1

Módulo

2

Módulo

Enfoque que Privilegie la Gestión 
de Proyectos

Módulo

4

Actuación Colaborativa y la 

Distribución Balanceada de 

Riesgos

Módulo

4

• Alertas tempranas como 
mecanismo para darle “vida” al 
análisis de restricciones.

• Last Planner como mecanismo de 
trazabilidad de la diligencia técnica 
de las partes.

• Principios de “Fit for purpose”, 
“Value for money”, “Eficacia y 
eficiencia”

Módulo

5

Módulo

3

CURSO ESPECIALIZADO DE GESTIÓN DE CONTRATOS 

COLABORATIVOS EN CONSTRUCCIÓN

Riesgo de Diseño en Contratos 

Bajo el Método de Entrega D-B-B 

vs otros Sistemas de Entrega

• Factores que pueden apalancar el 
desarrollador del sector 
construcción.

• Métodos de entrega de proyectos -
Contrato colaborativo NEC 3F. 

• El estándar usando en los 5 grandes 
proyectos de los Juegos 
Panamericanos. Casuística.

• Génesis técnica de las controversias 
técnicas por diseño en contratos

ejecutados bajo el sistema de 
entrega D-B-B.

• ¿Qué está sucediendo con los 
contratos tradicionales? Casuística

• Cuestionamientos clave sobre el 
riesgo de diseño en contratos 
tradicionales D-B-B 

• La actuación colaborativa se 
debe pactar. Comportamientos 
objetivos y observables del 
comportamiento colaborativo

• Distribución de riesgos: 
Principios

• Matriz de distribución de 
riesgos. Casuística

• ¿Qué está sucediendo con los 
contratos desarrollados en el Perú 
respecto a las prescripciones 
técnicas? 

• Sistema de dirección de proyectos: 
Herramientas y técnicas clave.

• Sistema de dirección de proyectos: 
Casuística.

Filosofía que Intencive la  

Diligencia  Técnica y el Sentido 

de Oportunidad 



Consultor, juicio experto técnico en DAB.
Ingeniero Civil PUCP-CIP N 43212. MBA ESAN.
Gerente general y consultor en Laurus Group :
Debida diligencia contractual, reclamos, juicio
experto neutral. Director de Codecon Ingeniería
y Construcción. Miembro del Dispute
Adjudication Board (DAB) en los contratos
NEC3-Opción F del proyecto del “Complejo
Deportivo Villa María del Triunfo” y el
“Complejo Deportivo Villa el Salvador” -
Proyecto legado de los Juegos Panamericanos y
Parapanamericanos del 2019. Ha sido Dispute
Adjudication Board Member en tres de los cinco
grandes contratos NEC3-Opción F del Proyecto
Juegos Panamericanos y Parapanamericanos del
2019. Fue gerente de consultoría en Gerens
Construcción. Ha ocupado múltiples posiciones
gerenciales en Cosapi Ingeniería y Construcción
y fue director de la Universidad Corporativa
Cosapi (UCC).

ING. LUIS ALBERTO

RUIZ

• Actualizarse en cuanto a los contratos 

colaborativos en el sector construcción.

BENEFICIOS DE LLEVAR EL 
CURSO

¿POR QUÉ ESPECIALIZARTE 
EN EGAC ?

DOCENTE

Transferimos la 

experiencia de los 

docentes en cada 

clase.

Comparte 

experiencias 

especializadas del 

sector.

Haz crecer tu red de 

contactos y 

oportunidades

CONOCE MÁS DE NUESTRA 
ESCUELA

colombia.esgep.org

WEB COLOMBIA

escuelaegac.com
WEB LATINOAMÉRICA


