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DE 
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El presente programa tiene como

objetivo transferir la experiencia de

expertos en el sector, brindando

conocimientos en la gestión y

operaciones de proyectos y obras de

construcción

OBJETIVO DEL PROGRAMA

HORAS 160
L E C T I V A S

Tiempo estimado del programa:

• El programa está compuesto de 5

módulos, cada uno con 30 horas

lectivas y 1 módulo de 10 horas

lectivas.

• Tiempo total: 3 meses

Profesionales vinculados a

proyectos y obras de construcción.

Estudiantes de últimos ciclos de las

especialidades de ingeniería civil,

arquitectura y/o carreras afines .

PERFIL DEL PARTICIPANTE

Este programa ofrece un

conocimiento amplio de la industria

inmobiliaria, enfocado en el

conocimiento de técnicas,

tecnologías y gestión. Capacitando al

profesional para desarrollar con rigor

y eficiencia su labor operativa en la

gestión de proyectos.

PRESENTACIÓN



CURRÍCULA PROGRAMA FORMATIVO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN 

DE PROYECTOS DE PROYECTOS INMOBILIARIOS

Diseño y Construcción de Proyectos Inmobiliarios

Modelamiento Financiero de Proyectos Inmobiliarios

Gestión y Control de Costos de Proyectos Inmobiliarios

30 HR

30 HR

30 HR

Estrategia para la Gestión Digital 10 HR

Planeamiento Estratégico 30 HR

Lectura de Planos Proyectos de Edificación 30 HR



Planeamiento Estratégico 30 HORAS

OBJETIVO
El sector presenta grandes desafíos y retos en todos los ámbitos de su gestión, por ello

es vital comprender la importancia del Planeamiento Estratégico y Manejo de

Escenarios, logrando así, tomar decisiones acertadas y sostenibles.

SESIÓN 1
LA ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA

• Introducción a la Administración

Estratégica.

• Mitos y Realidades en la Gestión

Empresarial.

• La Filosofía Empresarial y sus

Elementos.

SESIÓN 5
EJECUCIÓN Y CONTROL DEL 

PLAN ESTRATÉGICO BASADO 

EN INDICADORES (KPls) 

• Sistemas para la

implementación y control de la

Estrategia.

• Objetivos, indicadores y planes

de Acción.

• Estrategia, Gerencia y

Liderazgo.

SESIÓN 4
DESARROLLO DEL PLAN 

ESTRATÉGICO PARA UNA 

EMPRESA CONSTRUCTORA

• Definición de Misión, Visión y

Valores.

• Análisis FODA.

• Propuesta de Valor.

• Mapa Estratégico.

• Diseño de Objetivos,

indicadores y planes de Acción.

SESIÓN 2
PROSPECTIVA Y CONSTRUCCIÓN DE 

ESCENARIOS

• Prospectiva, Planificación y Estrategia. 

• Construcción de Escenarios.

• Megatendencias y su impacto en el 

sector de Construcción

SESIÓN 3
ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO Y 

PROPUESTA DE VALOR EN LA 

EMPRESA CONSTRUCTORA

• Análisis Externo de la empresa.

• Análisis Interno de la empresa.

• Formulación de Estrategias e 

Intrategias



Diseño y Construcción de Proyectos Inmobiliarios 30 HORAS

OBJETIVO
El objetivo del presente curso es que, hacia su finalización, el participante haya adquirido

las competencias y herramientas para poder evaluar la factibilidad para la construcción

de un proyecto inmobiliario

SESIÓN 1
EVALUACIÓN DE TERRENOS

• Clasificación de terrenos

• Principales criterios de selección

• Plantilla de comparativo de terrenos

SESIÓN 5
COSTEO INMOBILIARIO -

CONSTRUCCIÓN

• Principales partidas del proyecto

• Consideraciones para la 

construcción

• Matriz de indicadores de 

construcción

SESIÓN 4
PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA -

CONSTRUCCIÓN

• Principales hitos del proyecto

• Principales restricciones 

inmobiliarias

• Máster de planificación con hitos
SESIÓN 2
CABIDA ARQUITECTÓNICA –

ANTEPROYECTO

• Consideraciones para la Cabida

• Criterios municipales para 

Anteproyecto

• Plantilla de indicadores de Gestión 

Inmobiliaria

SESIÓN 3
ESTUDIO DE MERCADO - PRECIO DE 

VENTA

• Público objetivo y mix del producto

• Brenchmarketing con la competencia

• Incidencia del precio de venta / 

estrategias



Modelamiento Financiero de Proyectos Inmobiliarios

OBJETIVO
El objetivo del presente curso es que, hacia su finalización, el participante haya adquirido

las competencias y herramientas para poder evaluar distintos escenarios de flujos y

acciones a llevar a cabo durante el ciclo de vida inmobiliario

SESIÓN 1
ESTRUCTURACIÓN DEL ESTADO DE 

RESULTADOS

• Elaboración del estado de resultado

• Principales riesgos y restricciones

• Hipótesis de negocio

• Evaluación del diseño del negocio

inmobiliario

SESIÓN 2
FLUJO INICIO DE PROYECTO

• Hipótesis de financiamiento 

• Evaluación de TermSheet

• Consideraciones y metodología de

control

• Evaluación de las estrategias de

ingresos

SESIÓN 3
FLUJO INICIO DE VENTAS

• Banco Sponsor / Financiamiento de 

terceros 

• Activación de desembolsos y línea de 

crédito

• Consideraciones y metodología de control

• Evaluación de las estrategias de ingresos

SESIÓN 4
FLUJO INICIO CONSTRUCCIÓN

• Cumplimiento de condiciones del 

TermSheet

• Cronograma valorizado / 

supervisión financiera

• Consideraciones y metodología 

de control

• Evaluación de las estrategias de 

equilibrio operativo

SESIÓN 5
FLUJO INICIO DE ENTREGAS / 

CIERRE DEL PROYECTO

• Cumplimiento de condiciones 

del contrato bancario

• Metodología de cierre de flujo 

“Cuenta de la vieja” 

• Consideraciones y 

retroalimentación

• Evaluación de las 

consideraciones para futuros 

proyectos

30 HORAS



Gestión y Control de Costos de Proyectos Inmobiliarios

OBJETIVO
Adquirir las competencias y herramientas para poder gestionar los costos involucrados a

lo largo del ciclo de vida inmobiliario.

SESIÓN 1
INICIO DEL PROYECTO

• Gestión de gastos de factibilidad

• Gestión de variables del terreno

• Control de costos administrativos y 

servicios

SESIÓN 2
INICIO DE VENTAS

• Gestión de gastos pre-operativos

• Control de gastos de comunicación, 

marketing, publicidad y ventas

• Principales consideraciones, sala de 

ventas/piloto

SESIÓN 3
INICIO DE CONSTRUCCIÓN

• Gestión de la licitación de obra

• Cumplimiento de objetivos operacionales

• Estrategias de negociación contractual y 

condiciones de obra

• Gestión y control de costos de obra

SESIÓN 4
INICIO DE ENTREGAS

• Inicio de entregas 

• Gestión de la atención al 

cliente

• Evaluación de la partida de 

contingencia postventa

• Control de costos 

administrativos y servicios

SESIÓN 5
CIERRE DEL PROYECTO

• Liquidación de obligaciones 

contractuales

• Gestión de contingencias

• Retroalimentación del 

proyecto

30 HORAS



Lectura de Planos Proyectos de Edificación

OBJETIVOS

El objetivo del presente curso es que, hacia su finalización, el participante haya adquirido

las competencias y criterios para poder interpretar los distintos planos de las

especialidades involucradas en un proyecto de edificaciones, siendo esto la base para el

desarrollo de otras materias y especialidades en el rubro de la construcción.

SESIÓN 1
CONCEPTOS PREVIOS Y NORMATIVOS

• Conceptos básicos de medición

• Principales características de los planos

• Interfaz con el software Autocad

SESIÓN 2
PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE 

ARQUITECTURA

• Evaluación de cabida – Anteproyecto

• Evaluación de proyecto de arquitectura -

Licencia de obra 

• Evaluación de proyecto de arquitectura -

Detalle de obra

SESIÓN 3
PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE 

ESTRUCTURAS

• Evaluación de planos de memoria de 
cálculo - Especificaciones técnicas

• Evaluación de proyecto de estructuras -

Licencia de obra 

• Evaluación de proyecto de estructuras -

Detalle de obra

SESIÓN 4
PLANOS DE LA ESPECIALIDAD 

DE INSTALACIONES

• Evaluación de planos de memoria 

de cálculo - especificaciones 

técnicas

• Evaluación de proyecto de 

instalaciones sanitarias - Licencia 

de obra

• Evaluación de proyecto de 

instalaciones eléctricas - Licencia 

de obra

• Evaluación de proyecto de 

instalaciones complementarias -

Licencia de obra

SESIÓN 5
PRINCIPALES METODOLOGÍAS Y 

HERRAMIENTAS

• Aplicación de la ingeniería de 

valor

• Principales criterios para 

metrados

• Consideraciones de un 

cronograma de obra

• Consideraciones de un 

presupuesto de obra

30 HORAS



Estrategia para la Gestión Digital 

SESIÓN 1

• Máster de estructura del proyecto inmobiliario

• Gestión de las principales variables de información

• Aplicación de herramientas virtuales (Google Drive - Asana)

• Estrategia de ventas digitales

• Matrices en tiempo real y control de ventas

• Gestión y almacenamiento de las comunicaciones, marketing y publicidad

SESIÓN 2
• Digitalización en la construcción

• Matrices de control y gestión de indicadores

• Gestión y almacenamiento de información de obra

• Gestión de información de propietarios

• Procesos de conformidad de obra - Independización municipal / registral

• Gestión y almacenamiento de información de propietarios

• Cierre documentarios del proyecto

• Gestión de comunicaciones y contingencias

• Retroalimentación del proyecto

10 HORAS



METODOLOGÍA
• Cada módulo consta de 5 sesiones, con una parte teórica

(virtuales) y práctica.

• Las clases se desarrollan en modalidad virtual grabadas.

• Los materiales del curso están disponibles de forma digital en

nuestra plataforma educativa.

• Cada módulo considera 1 o 2 exámenes para aprobarlo.

CERTIFICACIÓN
A quienes cumplan con los requisitos exigidos en cada módulo se le otorgará el 

Certificado por módulo y programa “PROGRAMA FORMATIVO 

ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE PROYECTOS DE 

PROYECTOS INMOBILIARIOS”, emitido por la Escuela EGAC



¿POR QUÉ ESPECIALIZARTE 
EN EGAC?DOCENTES

Transferimos la 

experiencia de los 

docentes en cada 

clase.

Comparte 

experiencias 

especializadas del 

sector.

Haz crecer tu red de 

contactos y 

oportunidadesCONOCE MÁS DE NUESTRA 
ESCUELA

ESCUELAEGAC.COM

WEB LATINOAMÉRICA

Cada uno de los módulos ha sido

desarrollado a partir de reconocer

las necesidades y retos que posee

la industria nacional e

internacional, los expertos que

dictan cada uno de los módulos

cuentan con años de experiencia y

amplios conocimientos en sus

respectivos procesos, varios de

ellos son referentes de la industria

en los países que actualmente

operan.


