


El curso ha sido concebido y diseñado 
para los profesionales que cuentan 

con experiencia básica en el uso del 
software MS Project 2013 o una versión 
superior, como herramienta de soporte 

para planificar y controlar proyectos. 
Asimismo, puedan profundizar sus 
conocimientos, obtener mayores 

beneficios y mejores resultados a través 
de la personalización del software.

INTRODUCCIÓN



OBJETIVOS
Profundizar en el uso del software MS Project 2013/2016 
como herramienta para la planificación y control de proyectos 
teniendo como referencia básica la guía del PMBOK®, 6ta. ed., 
pero no limitándose a ella.

Profundizar en la aplicación del método de la ruta crítica 
(CPM) como base metodológica para el desarrollo del 
cronograma de un proyecto.

Extender el uso de la técnica del valor ganado (EVM), como 
base del control de un proyecto, hacia enfoques de control 
más modernos y avanzados: valor ganado en ruta crítica, valor 
ganado en el trabajo en curso y un nuevo enfoque de control 
mediante la programación ganada.

Dominar la personalización del MS Project a través de 
la creación de tablas y campos e indicadores de control 
personalizados, indicadores gráficos (semáforos) que 
permitan una correcta planificación y un mejor control de los 
proyectos.



PERFIL DEL ESTUDIANTE
Profesionales del campo de la ingeniería 

involucrados con la planificación, ejecución y 
control de proyectos, interesados en conocer 
y profundizar en los procesos, herramientas, 
técnicas y buenas prácticas en la gestión del 

cronograma y costos de un proyecto.



Profesional multidisciplinario, enfocado en la mejora continua de 
procesos y resultados, en un alto nivel de gestión y el liderazgo. 

Miembro de la sociedad de honor académico Beta Gamma Sigma 
(BGS). Magíster en administración de negocios (MBA) con mención 
en formulación y evaluación de proyectos por la universidad ESAN. 
Magíster en diseño, gestión y dirección de proyectos por la Universidad 
Privada de Piura – UDEP y la Universidad de Nuevo León – España.  

Coautor de los libros: Gestión avanzada de riesgos en proyectos y 
herramientas avanzadas de planificación y control de proyectos. 
Especializado en evaluación financiera y dirección de proyectos, con 
más de 18,000 horas de experiencia profesional en 16 años, dirigiendo 
proyectos de manera exitosa, aplicando herramientas modernas de 
administración y gestión de proyectos. Consultor senior y capacitador 
con amplia experiencia en Project Management. 

Certificado como Analista Profesional de Negocios (CBAP) por 
el International Institute of Business Analysis (IIAB) del Canadá. 
Catedrático universitario en la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de Ciencias Aplicadas – UPC, la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP - Posgrado) y la Universidad Peruana Unión (UpeU - Posgrado).
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TEMARIO

SESIÓN 1

SESIÓN 2

(3 HORAS)

(3 HORAS)

     * Desarrollo del cronograma de un proyecto mediante el método 
         de la ruta crítica (CPM)
     * Holgura total y holgura libre
     * Campos personalizados y semáforos de prioridad. Diagrama de 
         Gantt con barras de prioridad: Actividades críticas, casi críticas y 
         no críticas

     * Flujo de caja del proyecto y la curva “S”
     * Ajuste polinómico de la curva “S” y el principio del devengado 
         en la gestión de costos
     * Generación de la línea base del proyecto: % físico completado 
         versus % completado



SESIÓN 4

SESIÓN 5

SESIÓN 3

(3 HORAS)

(3 HORAS)

(3 HORAS)

     * Campos personalizados y semáforos de control para actividades 
         críticas y no críticas
     * Programación ganada

     * Valor ganado en la ruta crítica
     * Programación ganada en la ruta crítica

     * Personalizar una tabla de control
     * Cálculo del avance planificado y real: ponderación por duración 
         versus ponderación por costo
     * Variables de control mediante la técnica del valor ganado: SV, 
         CV, SPI, CPI



METODOLOGÍA

     El curso consta de 5 lecciones, con una parte 
     teórica (virtuales) y práctica.

     Las clases se desarrollan en triple modalidad:         
     Virtuales, transmisión en vivo y grabadas. 

     Los materiales del curso serán subidos de 
     forma digital a nuestra plataforma educativa.

     El tiempo estimado de dedicación al curso que   
     planteamos es:

     - Clases virtuales (Realizadas en 05 fechas)                                                                     

     - 1 hora de estudio por cada sesión (a través de 
       la plataforma educativa)

     - 5 horas prácticas (caso de estudio / examen)                                                              

30 HORAS LECTIVAS (DE 45 MIN C/U)



+51 923 346 597 

www.escuelaegac.com

ventas2@escuelaegac.com

CERTIFICADO

A quienes cumplan con los 
requisitos exigidos del curso 
se le otorgará el Certificado 
del Curso Especializado en 
Ms. Project aplicado en el 
sector construcción, emitido 
por la Escuela EGAC.	


